

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月23日

計画の名称	上牧町における、快適で活力ある暮らしを実現する 下水道の推進（防災・安全）（第三次）												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成34年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	上牧町												
計画の目標	老朽化した下水道管渠を中心に下水道長寿命化事業を実施すると共に、下水道ストックマネジメント計画の策定を行い、計画的な改築を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	180	A	180	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	下水道長寿命化計画（西大和第1処理分区片岡台地区）に基づく管渠対策率を、44%（H30）から100%（H32）に向上させる。 長寿命化計画（西大和第1処理分区片岡台地区）策定区域の管渠対策率（%） 改築延長（m） / 改築が必要な延長（800m）	44%	100%	100%
2	下水道ストックマネジメント計画策定に伴う点検業務実施率を、0%（H30）から100%（H34）に向上させる。 下水道ストックマネジメント計画策定に伴う点検業務実施率（%） 実施点検延長（m） / 実施点検を必要な延長（m）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上牧町	直接	上牧町	管渠(汚水)	改築	西大和第1処理分区・片岡台地区汚水管渠	汚水管 250~300mm L=800m	上牧町						80	-	
	A07-002	下水道	一般	上牧町	直接	上牧町	管渠(汚水)	改築	上牧町下水道ストックマネジメント計画	下水道管渠の老朽化対策	上牧町						100	-	
												小計						180	
											合計							180	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施体制：上牧町上下水道課

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

町ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

長寿命化計画及び下水道ストックマネジメント計画に基づく改築工事を実施することにより、ライフサイクルコストの最小化を図ることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、管渠の耐震化、老朽化した下水道施設の改築を行い、町民の安心、安全、水質保全、持続的な町民への下水道サービス提供を図っていく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	100%