
1. 事業概要 

■ 趣旨 

令和４年３月に策定した「上牧町学校適正化基本計画」に基づき、中学校を統合するに当たり、小規模化の課題

を可能な限り早期に解消するとともに、子どもたちにできうる最大限の教育環境を提供するため、新校舎棟を整

備（全面建替）した上で、令和８年４月の開校を目指す方針としました。  

■ 整備進捗状況 

統合する中学校の整備方針については、令和５年２月の教育委員会会議・議会全員協議会において説明の上、

決定したことを受け、基本設計業務・実施設計業務等を進めてまいりました。実施設計において行った積算をもと

に、令和６年５月の臨時会において、新校舎棟の新築工事請負費等の予算計上したのち、新築工事については、一

般競争入札による業者選定を行い、このほど、令和６年９月定例会において、工事請負契約の議決を受けたところ

です。 

■ 整備内容 

別紙参照 

■ 学校統合準備委員会進捗状況 

中学校の統合に向け、令和４年度に学校統合準備委員会を設置し、各種課題について検討を進めています。ま

た、当該委員会では４つの部会（総務部会・通学部会・学校教育部会・PTA 部会）を設置し、検討事項について協

議・作業を行っています。検討状況は以下のとおりです。 

● 総務部会 

  総務部会では、統合中学校の校名や校歌、校章、制服などを新たに制定するに当たり、その方法等について 

検討を行っています。校名については、令和５年度に町民による公募、町立小中学生による投票、審議を経て、 

最も支持を集めた「上牧中学校」に決定しました。また、制服については、メーカーコンペを実施し、制服業者を 

選定しました。現在は制服デザインの選定（投票）方法について、検討・調整しています。校章については、上牧中 

学校・上牧第二中学校に依頼し、生徒によるプロジェクトチームを設置の上、デザイン案の作成に取り組んでい 

ます。校歌については、フレーズ募集に向けた調整を行っています。 

● 通学部会 

  通学部会では、統合中学校への通学手段と安全対策等に関する検討を行っています。これまで、上牧中 

学校に通う場合の各地区からの通学時間・通学距離・負担の大きさなどについての調査・検討を行いまし 

た。今後、引き続き調査・対策についての検討を進めるとともに、通学手段のあり方についても方針を定 

めます。 

● 学校教育部会 

学校教育部会では、主に部活動について協議・検討しています。児童生徒を対象に部活動に関するアン 

ケートを行いましたので、そのアンケート結果を踏まえた部活動設置を進めますが、設置数については、教 

職員負担等に配慮し、減らしていく方向で検討しています。 

● PTA部会 

PTA部会では、主に会則の統一化を図るための協議・検討を行っており、概ね案は整備できました。会 

費の取扱いについても概ね検討が終わっています。今後、新会則案のチェック、PTA活動や会則の運用方 

法などについての検討を継続します。 

2. 統合スケジュール 

■ 施設整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ R8 統合後に既存校舎の解体を行い、グラウンド・駐車場等の整備を行います。 

■ 部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 保護者説明会 

 令和６年１０～１２月頃に開催予定 

R5.4 R5.7 R5.10 R6.1 R7.4

総務部会

通学部会

学校教育部会

PTA部会

中学校 （上牧中学校・上牧第二中学校） の統合について 令和 6年 9月 29日 

住民説明会資料 No.１ 

R5 R6 R7 R8 R9 R10

許認可・協議

設計

調査

工事（新校舎）

工事（プール）

工事（解体）

工事（外構）

基本設計（R4～） 

実施設計（～R7.3） 

新校舎棟建設に係る許認可申請 

地質調査 

新校舎棟工事（～R7.12） 

プール工事 

旧体育館杭撤去 

最終造成工事に係る許認可・測量・境界確定作業 

既存校舎（上屋）解体設計 
外構再整備設計（既存校舎（基礎）解体含む） 

既存校舎（上屋）解体工事 

外構再整備工事（既存校舎（基礎）解体含む） 

制服業者選定方法等の検討 

各種公募方法検討 

制服業者選定 制服デザイン案の制作・決定（投票等の実施） 

校名の募集・候補選定 

校歌フレーズの募集・候補選定・作曲方法検討・決定 

校章デザイン制作プロジェクトチームメンバー募集・設置・制作作業 

通学経路案の修正・ 

フィールドワーク経路検討 現地調査の実施・対策検討・通学手段のあり方検討など 

部活動に関する児童生徒向け 

アンケート案の修正 
アンケート調査実施・部活動候補の選定など 

委員引継ぎ 新会則案の見直し、PTA 活動・運用方法（委員選出除外対象等）の検討など 

※  進捗状況により、変更・追加する場合があります。 

既存校舎（上屋）解体設計 


