
投票実施期間

上 旬 中 旬 下 旬 上 旬 中 旬 下 旬 上 旬 中 旬 下 旬 上 旬 中 旬 下 旬 上 旬 中 旬 下 旬 上 旬 中 旬 下 旬 上 旬 中 旬 下 旬

Ｒ７.２ 月 Ｒ７.３ 月

事　　務　　局

㈱トンボ　大阪支店

Ｒ７.１ 月
月・時期

教 育 委 員 会

学校統合準備委員会

（　全　体　会　）

学校統合準備委員会

（　総　務　部　会　）

Ｒ６.９ 月 Ｒ６.10 月 Ｒ６.11 月 Ｒ６.12 月

（凡例）

会議開催想定期間

事務局作業

事務局･㈱トンボ 共同作業

● 制服デザイン投票に向けたスケジュール案について（２） ※進捗による調整前提 総務部会資料NO.5-3-3

●エンブレムデザインの検討・決定
●投票フォーム等の確認
※その他、校章・校歌に関する協議あり

定例 定例 定例 定例 定例 定例 定例

第12回 第13回

第６回

●制服デザイン投票結果に関する協議（最終案の確定）
※その他、校歌・校章に関する協議あり

上程

上程
(最短)

上程

●審査・承認(最短)
※制服の確定

●審査・承認
※制服の確定

●審査・承認

情報共有

●各投票所展示スケジュールの調整

●周知準備
・投票フォーム等の最終調整
・広報折込チラシの作成、決裁、納品

●展示物準備
・展示物（エンブレム）作製

●投票運営協力

●投票運営

●集計

＜役場・中央公民館＞
全町民対象

＜各小学校＞
各在校生・保護者

※可能な限り懇談日等に合うよう調整


