

上牧町まちづくり基本条例策定スケジュール工程表 続（案１）

	会議	基本スケジュール	
平成24年 9月 3日 9月24日	全体	議会部会テーマ（修正案） 行政部会テーマ	
	全体	行政部会テーマ（修正案） 町民部会テーマ	
10月 9日 10月26日	全体	町民部会テーマ（修正案） 町民周知方法の検討 今後の詳細工程表（続）検討	町民への周知方法、解説冊子のイメージほか
	全体	町民部会テーマ（修正案） 部会間調整事項の検討 町民周知方法ならびに具体的な手順の決定	用語の使い方、定義見直しの要否、文体ほか
11月13日 11月 日	全体	部会間調整事項の検討	
	全体	部会間調整事項の確定 条例素案の確定 条文解説案（簡易版）の検討 中川教授への依頼 役場内PTによる条例素案の検討依頼	条文素案に対する意見聴取
12月 日 12月 日	全体	条文解説案（簡易版）の検討	
	全体	中川教授からの意見を踏まえての修正検討 役場内PTによる検討を踏まえての修正検討	中川教授の出席を求める
平成25年 1月	全体	条例素案（見直し版）の確定 条文解説案（簡易版）の確定	
		住民意見交換会資料の作成・準備	
2月		条例案、解説冊子の作成と町民配布 住民意見交換会開催 出前意見交換会開催	広報誌・HPに、住民意見交換会日程、出前意見交換会の案内掲載 委員会主催 委員会主催
3月		住民意見交換会開催 出前意見交換会開催	委員会主催 委員会主催
4月		住民意見を踏まえての修正検討	

5月		予備	
6月	全体	条例素案（最終版）の完成 <u>町長への答申</u>	<u>委員会の役割終了</u>
7月以降		町の担当部局が中心になって進める事項 <ul style="list-style-type: none"> ・ パブコメ募集 ・ 法令審査 ・ 議会付議案の確定 ・ 議会付議 ・ 最終決定条例ならびに解説書の作成と町民への配布 	町が「ぎょうせい」などに依頼

上牧町まちづくり基本条例策定スケジュール工程表 続（案2）

	会議	基本スケジュール	
平成24年 9月 3日 9月24日	全体	議会部会テーマ（修正案） 行政部会テーマ	
	全体	行政部会テーマ（修正案） 町民部会テーマ	
10月 9日	全体	町民部会テーマ（修正案） 今後の詳細工程表（続）検討・確定	
10月26日	全体	町民部会テーマ（修正案） 部会間調整事項の検討	用語の使い方、定義見直しの要否、文体ほか
11月13日	全体	部会間調整事項の検討	
11月 日	全体	部会間調整事項の確定 条例素案の確定 条文解説案（簡易版）の検討 中川教授への依頼	条文素案に対する意見聴取
12月 日	全体	条文解説案（簡易版）の検討	
12月 日	全体	中川教授からの意見を踏まえての修正検討	中川教授の出席を求める
平成25年 1月	全体	条例素案（見直し案）の確定 条文解説案（簡易版）の確定	
1月	全体	町長への答申	委員会の役割の終了
2月 以降		町の担当部局が中心になって進める事項 1. 役場庁内会議での検討 2. 町民への周知（広報・住民説明会ほか） 3. 町民からの意見聴取（パブコメほか） 4. 町民意見等の反映検討 5. 法令審査 6. 議会付議案の確定 7. 議会付議 8. 最終決定条例ならびに解説書の作成と町民への配布	* 住民意見の条例素案への反映の検討について、委員会メンバーが何らかの形で参画する方法も検討が必要か