

1. 令和8年度の実施計画及びスケジュール

◆令和8年度における上牧町地域公共交通計画策定スケジュールは以下のとおり。

		2026/06→												←2027/03											
		工程																							
		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月					
上牧町地域公共交通計画の策定	1. 計画の枠組みの検討	(1)素案作成																							
	2. 地域の特性及び地域公共交通の現状把握	(1)項目の検討																							
		(2)整理																							
	3. 上位・関連計画の整理	(1)項目の検討																							
		(2)整理																							
	4. 関係者へのヒアリング調査	(1)ヒアリングシートの検討																							
		(2)ヒアリングの実施																							
	5. 地域公共交通を取り巻く課題の整理	(1)課題の整理																							
	6. 地域公共交通が目指す姿の検討	(1)公共交通の将来像の検討																							
		(2)公共交通ネットワーク・基本方針の検討																							
	7. 目標・指標の検討	(1)検討																							
	8. 新たな交通手段の導入可能性の整理	(1)導入可能性の整理																							
	9. 実施施策の検討	(1)実施施策・スケジュールの検討																							
	10. モニタリング方法の検討	(1)検討																							
	11. 計画のとりまとめ																								
	12. パブリックコメント																								
	13. 上牧町地域公共交通協議会の開催																								

- ◆次回（7月末ごろ）については、書面での報告事項の郵送を予定しています。
- ◆関係者へのヒアリングについては、交通事業者・庁内関係課（2回）等へのヒアリングを予定しています。
- ◆10月の協議会では計画の基本方針を決定する予定です。
- ◆1月のパブリックコメント実施、2月に計画への反映・協議会の開催を予定しています。

2. 今年度の協議会について（予定）

◆令和8年度における協議会の開催事項と地域公共交通計画策定に関する議題は以下のとおり。

実施時期（案）	主な議題（案）
第1回協議会 （令和8年6月25日）	①ニーズ調査の結果について ②令和7年度コミュニティバスの利用状況 ③令和8年度の実施計画及びスケジュール
書面での郵送報告 （令和8年7月末ごろ） ※決議を要しない案件	①上牧町の現状について ②関係者ヒアリングについて ③地域公共交通計画（案）について ・計画の区域や計画期間 等
第2回協議会 （令和8年10月ごろ）	①上牧町の課題について ②地域公共交通計画（案）について ・地域公共交通が目指す姿 等
第3回協議会 （令和8年12月ごろ）	①地域公共交通計画（案）について ・事業と実施主体 等 ②パブリックコメントの実施について
第4回協議会 （令和9年2月ごろ）	①パブリックコメントの結果について ②地域公共交通計画の策定について